

Daniel de Lucena



Pacote de Encerramento do Projeto Smart Office

Relatório Final do Projeto Smart Office

CARTÃO

Total de Horas Reais

98 h



Relatório Final — Smart Office

Resumo dos Resultados:

- O projeto consumiu 98 horas reais no total.
- A tarefa 'Seleção de Fornecedores' excedeu o planeado (25h vs 20h).
- A temperatura média registada foi de 22.0 °C.

Análise de Desempenho:

- O gráfico de barras mostra variações entre o planeado e o real por tarefa, com maior desvio em Seleção de Fornecedores e Instalação de Sensores de Luz.
- A série temporal de temperatura indica padrão diário estável, suportando estratégias de automação e eficiência.

Lições Aprendidas

Lições Aprendidas:

- 1) Planejamento de aquisições: incluir margens de contingência e critérios claros para seleção de fornecedores.
- 2) Integração técnica: validar previamente firmware, cabeamento e calibração para reduzir retrabalho em campo.
- 3) Governança de dados: usar telemetria semanal para ajustar prioridades e reduzir riscos.

Reflexão Ética

Reflexão Ética:

Ao usar a IA, minha principal responsabilidade como gerente de projetos para garantir a qualidade e a ética do documento final foi supervisionar tudo que ela criou/manipulou , para que tudo fique de forma coesa , correta e eficaz , não é apenas sobre copiar e colar , desde que se você fizer isso sem prestar atenção no que ela esta construindo , pode criar algo que você não vai entender e que pode até não estar certo e deixar você sem saber até como corrigi-lá .